구 분	개 발 기 간(주 단위)														
	03.08 ~ 06.14														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
프로젝트 계획	→	→													
데이터베이스 설계 및 구축				→											
프로그램 개발									→						
테스트 및 검토													→		
최종점검 및 마무리 발표															→